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1. Farið yfir þau tilboð sem bárust í verkið „vatnsstofn frá Kjartansstöðum að 
Skeiðavegamótum“ sem voru opnuð á formlegan hátt 29. júní 2023 kl. 11:00 í Þingborg. Alls 
bárust 4 tilboð frá eftirfarandi verktökum: Aðalleið ehf., Egill Guðjóns ehf., Fögrusteinar ehf. 
og Þjótandi ehf.  

 
Tilboðin sem bárust voru á bilinu 31-68% yfir kostnaðaráætlun verksins og  því ljóst að lægsta 
tilboð að viðbættum kostnaði við lagnirnar eru hærri en sú upphæð sem áætluð var í 
framkvæmdir við vatnsveitu í fjárhagsáætlun sveitarstjórnar fyrir árið 2023.  
 
Umræða varð um hvort taka ætti lægsta tilboði eða hafna öllum í ljósi þess að þau eru öll 
töluvert hærri en áætlunin gerði ráð fyrir. Fundarmenn eru sammála um að ljóst er tilboðin 
sýni að of lág verð hafi verið inni í kostnaðaráætlun. Að öllum líkindum er verið að gera ráð 
fyrir of mikilli fleygun í útboðsgögnum og raunin gæti orðið sú að þær upphæðir verði ekki 
eins háar og kemur fram í tilboðunum þegar til framkvæmda kemur. 
 
Eftirfarandi bókun er lögð fram til umræðu í sveitarstjórn: 
 
Framkvæmda- og veitunefnd er sammála um mikilvægi þess að farið sé í styrkingu á 
vatnsstofni frá Kjartansstöðum að Skeiðavegamótum til að tryggja neysluvatn á svæði innan 
sveitarfélagsins þar sem töluverð uppbygging er yfirvofandi og hefur verið samþykkt af 
sveitarstjórn. Nefndin leggur til að leitast verði við að ganga til samninga við lægstbjóðanda á 
grundvelli tilboðs og að hafnar verði framkvæmdir sem fyrst. Ljóst er að ef sveitarstjórn 
samþykkir að taka lægsta tilboði þá kalli það á viðauka við fjárhagsáætlun vegna 
framkvæmdarinnar.   
 

2. Framkvæmda- og veitunefnd mælist til þess að heimæðargjald verði innheimt fyrir fram 
vegna tenginga við vatnsveitu Flóahrepps í Huldu- og Maríuhólum. Innheimt verði fyrir að 
lágmarki 10 lóðir í fyrsta áfanga þegar samþykkt deiliskipulag liggur fyrir. Sami háttur verður 
varðandi aðrar veitur innan þess deiliskipulags þ.e rafmagn og ljósleiðara. Vatn væri þá lagt, 
strax og hægt er, að lóðarmörkum að þeim lóðum og lagnaskurðir samnýttir fyrir vatnsveitu, 
rafmagn og ljósleiðara og hugsanlega hitaveitu. Landeigandi í Huldu- og Maríuhólum ber ekki 
beinan kostnað að lagningu vatnsstofns frá Kjartansstöðum að Skeiðavegamótum en greiði 
heimæðargjöldin fyrir 10 lóðir innan deiliskipulagsins fyrir fram til Flóahrepps. Sveitarstjóri og 
Börkur setji upp kostnaðaráætlun fyrir tengingu inn á 10 lóðir og komi til landeiganda. Líkt og 
með aðrar tengingar við vatnsveitu skal tengigjald greitt áður en framkvæmdir við tengingar 
inn á lóðir fara fram.  

  
 

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 12:00 


